
Bewonersbijeenkomst 

23 november 2016 



Agenda 

1. Voorstelrondje 

2. Waarom Alkmaarderhout 

3. Uitgangspunten Noordwest 

4. Bestemmingsplan  

5. Klankbordgroep 

6. Stand van zaken Noordwest 

7. Planning 

 

 



Waarom Alkmaarderhout 

• Optie in Heerhugowaard financieel niet haalbaar 

• Gefaseerde bouw op huidige locatie wel haalbaar:  
• Fase 1 rond 2020/2021 gereed  

• Fase 2 rond 2028 gereed 

• Fase 3 rond 2032 gereed 

• Fase 1 betreft de acute as: 
• operatiekamers 

• spoedeisende hulp en huisartsenpost 

• intensive care 

• 150 eenpersoonskamers  

 



Inspanningen Noordwest 

• Zorgproces voorop 

• Compacter ziekenhuis 

• Gebouw in harmonie met omgeving (healing 
environment) 

• Goede faciliteiten voor excellente zorg 

• Monumenten behouden en herbestemmen 

• Rekening houden met belangen omwonenden 

• Transparante communicatie 



Bestemmingsplan 

Mijlpalen Planning 

Gestart opstellen concept voorontwerp 
bestemmingsplan 

Herfst 2016 
 

Voorontwerp in college B&W Q1 2017 

Definitief ontwerp in college B&W Q2 2017 

Besluit gemeenteraad Q3 2017 



Klankbordgroep 

Doel 
• Meekijken bij planvorming onder leiding van onafhankelijke voorzitter 
 
Wie 
• Vertegenwoordiging belangenverenigingen (ANIMO en ADAPT / 

Historische Vereniging Alkmaar) 
• Vertegenwoordiging bewonersverenigingen  
• Vertegenwoordiging gemeente Alkmaar 
• Vertegenwoordiging Noordwest Ziekenhuisgroep 
 
Stand van zaken 
• Eerste bijeenkomst 15 november geweest  
• Volgend overleg op 1 december 



Planvorming – studies situering gebouw 

Ideeën over eerste fase    Ideeën over tweede fase 



Stand van zaken Noordwest 

• Basisprogramma Noordwest vernieuwt: 

• Zorgvernieuwing 

• Facilitair – visie  

• ICT – visie  

• Bouw – globaal vlekkenplan 



Stand van zaken Noordwest – bomen 



Stand van zaken Noordwest – monumenten 

Huize Westerlicht 

Voormalige Cadettenschool 



Stand van zaken Noordwest – parkeren  



Planning – bouwfase 1 

Mijlpalen Planning 

Opstellen basisprogramma Q4 2016 – Q1 2017 
 

Ontwerpfase Q2 2017 – Q4 2018 

Bouwfase (incl. aanbesteding) Q4 2018 – Q3 2020 

Ingebruikname Q4 2020 – Q3 2021 

Eerste bouwfase afgerond Q3 2021 



Vragen 



Bedankt voor uw aandacht 

Volgende bijeenkomst  

• April 2017  - basisprogramma 

• Na zomer 2017  - vlekkenplan ontwerp 

 

Eerder vragen of opmerkingen?  

• www.noordwestbouwt.nl 

• noordwestbouwt@nwz.nl 


