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Agenda

1. Voorstelrondje
2. Terugblik afgelopen periode
3. Masterplan vernieuwbouw locatie Alkmaar
4. Planning
5. Afsluiting



Terugblik afgelopen periode

1. Optie in Heerhugowaard financieel niet haalbaar
2. Gefaseerde bouw op huidige locatie:

• Fase 1 begin 2022 gereed 
• Fase 2 rond 2028 gereed
• Fase 3 rond 2035 gereed

3. Doelstellingen:
• Compacter ziekenhuis 
• Goede faciliteiten voor excellente zorg 
• Gebouw in harmonie met omgeving (healing environment) 
• Monumenten behouden en herbestemmen 



Terugblik afgelopen periode

1. Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage
• Hoofdkaders vernieuwbouw als input gebruikt
• Inzage in grove planvorming en indienen zienswijzen
• Voorbereiding op ontwerp bestemmingsplan

2. Kaders vernieuwbouw nader uitgewerkt 
• Expertgroepen verschillende disciplines Noordwest
• Consultatie vertegenwoordigers buurt- en 

belangenorganisaties en gemeente Alkmaar 



Masterplan vernieuwbouw Alkmaar



Benodigd vloeroppervlakte

Fase 1 circa 30.000 m2
• Operatiekamers (complexe zorg)
• Spoedeisende hulp en huisartsenpost
• Intensive care
• Beddenhuis complexe zorg
• Kantoor- en onderwijsfuncties deel 1 

Fase 2 en 3 circa 50.000 m2
• Operatiekamers (planbare zorg) 
• Diagnostiek en poliklinieken
• Dagbehandeling 
• Kantoor- en onderwijsfuncties deel 2

Totaal circa 80.000 m2

Dit betekent 30% kleiner dan het huidige gebouw



Voorontwerp bestemmingsplan

1. Zoekgebied voor max 
8.000 m2 plangebied

2. Zoekgebied toerit
nooddiensten

3. Afstand tot woningen 
Wilhelminalaan

4. Behoud en herstel 
monumenten

5. Kleiner bouwvlak en 
footprint, maar 
bouwhoogte van 20 naar 
29 meter

6. Compensatiegebied 
afgenomen m2 uit punt 1



Bovenaanzicht ziekenhuisterrein



Schematische weergave



Afmetingen huidig bebouwde oppervlakte



Waardevolle gebieden



‘Te jong’ gedeelte bebouwing



Plangebied



Plangebied



Plangebied fase 1



Uitwerking:
Schematische weergave logistieke as



Uitwerking:
Schematische weergave kliniek/beddenhuis



Uitwerking:
Schematische weergave highcare/lowcare



Uitwerking:
Fasering vernieuwbouw



Uitwerking:
Volumestudies 2, 3 en 4



Uitwerking:
Haalbare volumestudie
Uitgangpunten
• Aaneensluitend 3.400 

m² voor omvang OK‐
complex 

• Aansluiting op 
bestaande 
verpleegafdelingen

• Beperkte impact groene 
omgeving

• Groene verbinding



Bouwfase 1a



Bouwfase 1b



Bouwfase 2a



Bouwfase 2b



Bouwfase 3



Mogelijke eindsituatie



Bouwhoogte



Logistieke stromen



Groene verbindingen en watergangen



Beperkte vierkante meters 
Alkmaarderhout nodig

Totaal 5900 m2 bij 
ziekenhuisterrein 
betrekken waarvan:
• 700 m2 bebouwd
• 850 m2 groen
• 4350 m2 bufferzone  

(precieze verdeling 
groen en inrichting/ 
ontsluiting terrein 
volgt)

Minder dan de 
beschikbare 8000 m2



Parkeren
• In eindsituatie parkeren op 

eigen terrein
• Tijdelijke alternatieven 

tijdens vernieuwbouw
o Hoeveelheid 

parkeerplekken nog niet 
bekend

o Verschillende opties 
buiten het 
ziekenhuisterrein 
beschikbaar 

• Nadere uitwerking volgt in 
overleg met gemeente



Samengevat
• Modern compact ziekenhuis
• Park ziekenhuis
• Respect voor en één met 

omgeving
• Koppeling oost‐west
• Ruimte voor water
• Monumenten hersteld en 

‘los’ in het groen 
• Beperkte ingreep 

Westerhout en    
• Meer groen 
• Parkeren op eigen terrein



Planning bestemmingsplan

• uitgangspuntenMijlpalen Planning

Ontwerp in college B&W 2e kwartaal 2017

Ontwerp ter inzage
• inloopbijeenkomsten  bij gemeente

3e kwartaal 2017

Besluit gemeenteraad over definitief ontwerp 4e kwartaal 2017



Planning

Mijlpalen Planning

Besluitvorming kaders vernieuwbouw 2e kwartaal 2017

Ontwerpfase (incl. PvE) 2e kwartaal 2017 – 2e kwartaal 2019

Bouwfase (incl. aanbesteding) 3e kwartaal 2019 – rond 2022

Ingebruikname Rond 2022

Eerste bouwfase afgerond Rond 2022



Bedankt voor uw aandacht

Volgende Noordwest-bijeenkomst
• Eind 2017 – schetsontwerp

Eerder vragen of opmerkingen?
• www.noordwestbouwt.nl
• noordwestbouwt@nwz.nl 


